Plan prace na zafi a Fijen 2016

1) Zavody k propagaci — nejdulezitéjsi akce pro zpravodajstvi:

Paralympijské hry

Namorni zavody v Chorvatsku i jinde

Rolex Middle Sea Race

zbylé MCR a zavody Ceského poharu atd.

2) Novy web €SJ — prace na novém webu budou pokracovat — pokud mam dodrzet termin, aby byl novy web
naplnén a ptipraven na spusténi 1. 1. 2017, musim jej zacit plnit od 1. 10. 2016. Pokud to nebude od tohoto
terminu mozné, nemohu zarucit, Ze to do stanoveného terminu stihnu. Rada bych iniciovala schlizku se
vSemi zucastnénymi na zacatek fijna.

3) Jednani s potencialnimi sponzory — priprava podklad(l pro Vermont, Peugeot a dalsi firmy.

4) Manual loga €SJ — dokonéeni - Gpravu provadi Martina Barnetova - nyni zapracovava nase pfipominky
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